



AI面接インタビューシステム

Day 13 報告書

プロジェクト: AI面接インタビューシステム

フェーズ: Phase 3 — 最終整備・Phase完了レビュー

対象: Day 13 (テスト修正・コードベース整理・Phase 3完了)

作成日: 2026-03-18

フレームワーク: Ruby on Rails 6.1.7 / Ruby 3.1.6

目次

Day 13: 最終整備・テスト修正・コードベース整理

- 1. 概要
- 2. Gem依存関係の修正
- 3. マイグレーション適用
- 4. RSpecテスト修正（18件 → 0件の失敗）
- 5. コードベース整理
- 6. .gitignore改善

Phase 3 完了レビュー

- 7. 技術負債 全件対応完了
- 8. プロジェクト品質サマリー
- 9. 残存課題（将来対応）

まとめ

- 10. 変更ファイル一覧
- 11. セットアップ手順

Day 13: 最終整備・テスト修正・コードベース整理

1. 概要

Phase 3の最終日として、開発環境の完全動作確認・テスト全件パス・コードベースの整理を実施した。
Gem依存関係の解決、未適用マイグレーションの適用、RSpecファクトリ・テストの修正（18件の失敗を全件解消）、レガシーファイルの整理を行い、全96テストが通る状態でPhase 3を完了した。

96

テスト全件パス

18→0

失敗テスト修正

9

scripts/に整理

16

技術負債 全件解消

2. Gem依存関係の修正

問題1: pg gemがWindows開発環境で未インストール

pg（PostgreSQL）gemはproductionグループ限定だが、bundlerの設定で除外されておらず、全コマンドが実行不可だった。

```
bundle config set --local without production
bundle install
```

問題2: chromedriver-helper gem非推奨

chromedriver-helperは非推奨で、新しいselenium-webdriverと非互換。Rails起動時にエラーが発生。

```
NoMethodError: undefined method `driver_path=' for Selenium::WebDriver::Chrome::Module
```

修正前	修正後
gem 'chromedriver-helper'	gem 'webdrivers'

3. マイグレーション適用

Day 9のマイグレーション 20260315120000_day9_security_and_db_improvements が未適用（down状態）だった。development/test両環境に適用。

操作	内容
Answerテーブル削除	レガシーテーブルの完全除去
インデックス追加（4件）	interviews, interview_responses, questions, situations
FK制約追加	situations → clients

schema.rb更新: バージョン 2026_03_10_120000 → 2026_03_15_120000 に更新。全マイグレーションがup状態。

4. RSpecテスト修正（18件 → 0件の失敗）

4.1 原因1: Factory traitのステータス遷移バリデーション違反（13件）

Interviewモデルの valid_status_transition バリデーションにより、not_started → completed 等の直接遷移が禁止されている。しかしFactoryの :completed, :abandoned, :failed トレイトは status { :completed } のようにステータスを直接設定していた。

修正前

```
trait :completed do
  status { :completed }
  started_at { 1.hour.ago }
  ended_at { Time.current }
end
```

修正後

```
trait :completed do
  after(:create) do |interview|
    interview.start!
    interview.complete!
  end
end
```

同様に :in_progress, :failed, :abandoned, :timed_out トレイトも after(:create) コールバック方式に修正。正しいステータス遷移（not_started → in_progress → completed/failed/abandoned）を経由するようにした。

4.2 原因2: APIテストの認証設定不備（2件）

テスト	問題	修正
POST /start	let(:user) が遅延評価でユーザー未作成	let!(:user) に変更
rejects invalid token	テストモードONで認証バイパス発生	テストモードを無効化、Devise応答を許容

4.3 修正結果

全96テストがパス

96 examples, 0 failures – Finished in 6.92 seconds

5. コードベース整理

5.1 test/ ディレクトリ削除

Day 11でRSpecに完全移行済みのため、旧Minitestの test/ ディレクトリを削除。

- test/test_helper.rb
- test/controllers/ — 6ファイル (answers, columns, contracts, questions, situations, tops)
- test/fixtures/ — 5ファイル (admins, clients, columns, contracts, users)
- test/jobs/ — generate_column_body_job_test
- test/integration/, test/mailers/, test/models/
- test/application_system_test_case.rb

5.2 テストスクリプト整理

ルートディレクトリの開発用テストスクリプト9ファイルを scripts/ ディレクトリに移動:

`test_complete.rb`

簡易テスト

`test_complete_interview_system.rb`

統合テスト

`test_complete_interview_system_offline.rb`

オフラインテスト

`test_endpoints.sh`

curlエンドポイントテスト

`test_flow.py`

Pythonフローテスト

`test_setup.rb`

セットアップ検証

`setup_test.rb`

環境セットアップ

`validate_interview_system.rb`

システム検証

`create_test_data.rb`

テストデータ生成

6. .gitignore改善

修正内容	詳細
.env 重複削除	4行の重複を1行に統合
cookies.txt 追加	curl自動生成のCookieファイルを除外

Phase 3 完了レビュー

7. 技術負債 全件対応完了

Day 1で特定された全16件の技術負債が対応完了。

#	課題	対応Day	状態
1	テストモード認証バイパス（本番）	Day 6	完了
2	CSRF保護なし	Day 9	完了
3	ファイルアップロード検証なし	Day 9	完了
4	APIキー起動時検証なし	Day 9	完了
5	本番エラー詳細露出	Day 9	完了
6	本番SQLite → PostgreSQL	Day 10	完了
7	インデックス不足	Day 9	完了
8	FK制約不足	Day 9	完了
9	APIエラーレスポンス不統一	Day 9	完了
10	レガシーAnswerテーブル	Day 9	完了
11	RSpecテスト導入	Day 11	完了
12	ハードコード値のENV化	Day 12	完了
13	Puma/Sidekiq強化	Day 10	完了
14	Gemfile重複	Day 10	完了
15	テスト全件パス確認	Day 13	完了
16	コードベース整理	Day 13	完了

8. プロジェクト品質サマリー



Phase 3 完了: Day 9-13の全作業が完了。セキュリティ強化、DB改善、API品質統一、本番インフラ整備、テスト基盤導入、設定値一元管理、コードベース整理を経て、**本番デプロイ可能な状態**に到達。

9. 残存課題（将来対応）

課題	優先度	備考
メール通知機能	低	SessionManagerにスケルトンのみ
Rails 7.0+アップグレード	低	Rails 6.1は2025年10月EOL
フロントエンド統合	—	別プロジェクトとして実装

まとめ

10. 変更ファイル一覧

修正ファイル

ファイル	変更内容
Gemfile	chromedriver-helper → webdrivers に置換
spec/factories/interviews.rb	ステータス直接設定 → after(:create) 遷移コールバック
spec/requests/api/interviews_spec.rb	let!(:user) に変更、認証テスト修正
.gitignore	.env 重複削除、cookies.txt 追加
db/schema.rb	最新マイグレーション適用後にダンプ更新

削除

対象	理由
test/ ディレクトリ全体	RSpec移行完了

移動

移動元	移動先
ルートの開発用スクリプト9ファイル	scripts/ ディレクトリ

11. セットアップ手順

```
# 1. Gem インストール (production除外)
bundle config set --local without production
bundle install

# 2. DB作成・マイグレーション
bundle exec rails db:create
bundle exec rails db:migrate

# 3. テスト用DB
RAILS_ENV=test bundle exec rails db:create db:migrate

# 4. テスト実行 (96テスト全件パス)
bundle exec rspec
```